

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в Республике Дагестан в 2022 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Утверждение Типового положения о деятельности Центров и индикативных показателей деятельности Центров	Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан	Управление образования, руководитель ООО	15.02.2022 г.
2.	Участие в обучающем семинаре (вебинаре) для кураторов Центров	Материалы семинара (вебинара)	Ведущий специалист УО, руководитель ООО	по графику федерального оператора
3.	Утверждение инфраструктурного листа в информационной системе СУПД	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес Министерства просвещения РФ	Управление образования, руководитель ООО	19.03.2022 г.
4.	Утверждение зонирования и фирменного стиля Центров	Отчет общеобразовательных организаций	Управление образования, руководитель ООО	01.04.2022 г.

1	2	3	4	5
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации в дистанционной форме, проводимым федеральным оператором; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых федеральным оператором	Мониторинг Минобрнауки РД Письмо Минобрнауки РД Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Управление образования, руководитель ОО	10.03-01.11.2022 г.
6.	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем	Отчет общеобразовательных организаций	Управление образования, руководитель ОО	01.07.2022 г.
7.	Создание раздела о деятельности Центра на странице сайта образовательной организации	Отчет общеобразовательных организаций	Управление образования, руководитель ОО	01.04.2022 г.
8.	Получение и наладка оборудования и средств обучения	Акты сдачи-приемки товара, товарные накладные	Руководитель ОО	25.08.2020 г.

1	2	3	4	5
9.	Проведение мониторинга по приведению площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем	Фотографии Центров в информационной системе СУПД	Руководитель ОО	25.08.2020 г.
10.	Подготовка документов на получение лицензии образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Управление образования, руководитель ОО	25.08.2021 г.
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Руководитель Центра	01.09.2021 г.
12.	Проведение ежеквартального мониторинга достижения показателей Центров	Отчет общеобразовательных организаций	Управление образования, руководитель Центра	01.10.2021 г.
13.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Управление образования, руководитель ОО	По графику федерального оператора